



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**  
(Минобр РТ)

**ПРИКАЗ**

от «17» февраля 2023 г. № 165 -д  
г. Кызыл

**О введении обновленных федеральных государственных  
стандартов среднего общего образования в Республике Тыва  
и внесении изменения в состав Координационного совета по введению  
обновленных федеральных государственных стандартов  
общего образования в Республике Тыва**

В целях организованного введения обновленных федеральных государственных стандартов (далее – ФГОС) среднего общего образования в Республике Тыва, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, и в соответствии с письмом Министерства просвещения России от 17 ноября 2022 г. № 03-1889 «О направлении информации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования (Монгуш С.В.) обеспечить введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Республики Тыва, реализующих программы среднего общего образования в соответствии с прилагаемым План-графиком мероприятий (приложение № 1).

2. Назначить ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Уважа Ж.Б.) оператором, координирующим вопросы введения обновленных ФГОС в Республике Тыва.

3. Внести в состав Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в Республике Тыва, утвержденный приказом Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022 № 159-д, изложив в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций принять меры для реализации регионального плана-графика по организованному введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, принять соответствующие меры по реализации регионального

плана-графика по организованному введению обновленных федеральных государственных стандартов среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Республики Тыва Монгуш В.М.

И.о. министра



О.Н. Соян

Приложение 1  
УТВЕРЖДЕН  
Приказом Минобр РТ  
от \_\_\_\_\_ 2023г.  
№ \_\_\_\_\_

**План-график  
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
среднего общего образования**

| № п/п                                                                                                                          | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                         | Сроки исполнения  | Ответственные                                       | Ожидаемые результаты                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                     |                                                                                                                                              |
| 1.                                                                                                                             | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне                                                                                                          | февраль 2023      | Министерство образования РТ                         | Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.        |
| 2                                                                                                                              | Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.). | февраль 2023      | Министерство образования РТ<br>ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 3                                                                                                                              | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО                                                                                                             | февраль-март 2023 | Министерство образования РТ<br>ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |

|     |                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                        |                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Проведение совещаний с подведомственными Министерству образования Республики Тыва организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | февраль-май 2023                        | Министерство образования РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации                                                             |
| 5.  | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО                              | декабрь 2022                            | Министерство образования РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РТ                                                                             |
| 6.  | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных руководителей                | декабрь 2022                            | ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»                                | Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| 7.  | Проведение Министерством образования, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО         | декабрь 2022                            | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»                   | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС, выявлены дефициты                                                                                      |
| 8.  | Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и в формате ВКС)                | январь, февраль, март, апрель, май 2023 | Минобр РТ                                              | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС                      |
| 9.  | Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС                                                                                    | январь-февраль 2023                     | ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»                                | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС                                                               |
| 10. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный                                                                                                                   | сентябрь 2023                           | Минобр РТ<br>РЦДО                                      | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям                                                                                               |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                 | перечень учебников                                                                                                                                                                              |                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>                       |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 11                                                                                                              | Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС                                                                                             | декабрь 2022 – февраль 2023 | Минобр РТ                         | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации                                                                                          |  |
| 12                                                                                                              | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов ликвидации | январь-март 2023            | Минобр РТ                         | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями |  |
| <b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                 |                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 13                                                                                                              | Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников                                                                                | январь-декабрь 2023         | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам                                                                                                                                                                        |  |
| 14                                                                                                              | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий              | январь – апрель 2023        | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя                                                                      |  |
| 15                                                                                                              | Республиканская конференция «Реализация обновленных ФГОС общего образования»                                                                                                                    | октябрь 2023г               | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий                                                                                                                                          |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь - декабрь 2023 | Минобр РТ                                    | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Тыва |
| 17  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО                                                                              | май - июнь 2023       | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»         | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Республики Тыва                                                                                                             |
| 18. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам                                                                                                                                                                                      | июнь - декабрь 2023   | Минобр РТ                                    | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов                                                                                                                                              |
| 19  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков повсем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО                                                            | август 2023           | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе                                                                                            |
| 20  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся                                                                                                                                                                                | по отдельному плану   | ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО, ОО          | Достигнуто повышение качества регионального образования                                                                                                                                                                                    |
| 21  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности                                                                                                                                            | постоянно             | ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО, ОО          | Школьники республики умеют решать задачи с различными формулировками заданий                                                                                                                                                               |

### III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ                                                                                                                                                                                 | март- апрель 2023  | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»             | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ |
| 23 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием                                                                                                                                                                 | март 2023          | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»<br>МОУО     | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в РТ |
| 24 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО | март – апрель 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»<br>МОУО, ОО | Обучены управленческие команды ОО                                              |
| 25 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО                            | март - август 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»<br>МОУО, ОО | Обучены педагогические работники ОО                                            |

### IV. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования

|    |                                                                                 |                      |                      |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению | январь- февраль 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | обновленного ФГОС СОО                                                                                                                                                                |                                | МОУО, ОО                                        | обновленного ФГОС                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27                                                                                                              | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО                                      | февраль- март 2023             | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО    | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО                                                                                                                                                   |
| 28                                                                                                              | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май 2023                       | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональным экспертам муниципальных образований в управлении образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| 29                                                                                                              | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны)                                    | декабрь 2023                   | ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО ОО              | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС. Аналитический отчет о результатах мониторинга                                                                                                       |
| <b>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b> |                                                                                                                                                                                      |                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30                                                                                                              | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС в общеобразовательных организациях РТ                | декабрь 2022, далее ежемесячно | Минобр РТ<br>ГАОУ ДПО<br>«ТИРО и ПК»<br>МОУО ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС                                                                                                             |

Приложение 2  
УТВЕРЖДЕН  
Приказом Минобр РТ  
от \_\_\_\_\_ 2023г.  
№ \_\_\_\_\_ -д

## СОСТАВ

### Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в Республике Тыва

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Биче-оол Ирина Николаевна            | И.о. министра образования Республики Тыва, председатель Координационного совета                                    |
| Монгуш Владимир Маадырович           | Заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя Координационного совета         |
| Монгуш Светлана Владимировна         | Начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Тыва, секретарь Координационного совета    |
| <b>Члены Координационного совета</b> |                                                                                                                    |
| Уважа Жанна Борисовна                | Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»                                 |
| Куулар Елена Мандан-ооловна          | Директор ГБНУ «Институт развития национальной школы» - государственный инспектор по тувинскому языку               |
| Донгак Виктория Викторовна           | Директор ГБУ «Институт оценки качества образования»                                                                |
| Ооржак Анай-Кара Сергеевна           | Проректор по программам и проектам ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»     |
| Тогочакова Тамара Николаевна         | Проектор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| Сагачева Наталья Викторовна          | Проектор по учебной работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»             |
| Удилова Ирина Валерьевна             | Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»                                                                                                          |
| Куулар Урана<br>Дангырынзаевна | Начальник координационно-методического отдела Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» |
| Куулар Лариса Шангыровна       | Начальник Департамента по образованию Мэрии города Кызыла                                                                                                                                                      |
| Цырмаева Аюна Игнатьевна       | Директор ГАНОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»                                                                                                                                                   |
| Алдын-оол Вера<br>Мартоловна   | Директор ГАНОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»                                                                                                                                                      |

## СОСТАВ

### Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования в Республике Тыва

|                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Биче-оол Ирина Николаевна            | И.о. министра образования Республики Тыва, председатель Координационного совета                                                                    |
| Монгуш Владимир<br>Маадырович        | Заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя Координационного совета                                         |
| Монгуш Светлана<br>Владимировна      | Начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Тыва, секретарь Координационного совета                                    |
| <b>Члены Координационного совета</b> |                                                                                                                                                    |
| Уважа Жанна Борисовна                | Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»                                                                 |
| Куулар Елена Мандан-ооловна          | Директор ГБНУ «Институт развития национальной школы» - государственный инспектор по тувинскому языку                                               |
| Донгак Виктория<br>Викторовна        | Директор ГБУ «Институт оценки качества образования»                                                                                                |
| Ооржак Анай-Кара<br>Сергеевна        | Проректор по программам и проектам ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»                                     |
| Тогочакова Тамара<br>Николаевна      | Проектор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»                                 |
| Сагачева Наталья<br>Викторовна       | Проектор по учебной работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»                                             |
| Удилова Ирина Валерьевна             | Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и |

|                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | повышения квалификации»                                                                                                                                                                                                       |
| Куулар Урана<br>Дангырынзаевна | Начальник координационно-методического<br>отдела Центра непрерывного повышения<br>профессионального мастерства<br>педагогических работников ГАОУ ДПО<br>«Тувинский институт развития образования и<br>повышения квалификации» |
| Куулар Лариса Шангыровна       | Начальник Департамента по образованию<br>Мэрии города Кызыла                                                                                                                                                                  |
| Цырмаева Аюна Игнатьевна       | Директор ГАНОУ РТ «Тувинский<br>республиканский лицей-интернат»                                                                                                                                                               |
| Алдын-оол Вера<br>Мартоловна   | Директор ГАНОО РТ «Государственный<br>лицей Республики Тыва»                                                                                                                                                                  |